



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU



UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
ALBA IULIA

Investește în oameni !

Fondul Social European

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 ” Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: “Creșterea performanțelor absolvenților HIGHTECH în viața activă, prin programe de pregătire practică la agenții economici”

Contract nr. POSDRU/22/2.1/G/24926

Rezultate / realizări atinse în primul an de implementare a proiectului POSDRU 24926 „Creșterea performanțelor absolvenților HIGHTECH în viața activă, prin programe de pregătire practică la agenții economici”, de la 01.09.2009 - până în data de 15.09.2010

Rezultate/realizări atinse pe perioada anului 1 de implementare a proiectului

- 21 studenți cazați;
- 90 caiete de practică distribuite studenților;
- 20 reviste/abonamente achiziționate;
- 200 cărți de specialitate achiziționate;
- 400 broșuri achiziționate;
- 1 lot de echipamente individuale de protecție;
- 90 de studenți în practică la agenții economici, din care 34 în luna iunie, 49 în luna iulie și 7 în luna august;
- 1506 ore de practică în întreprinderi, la care au participat studenții;
- 1 comisie de evaluare;
- 90 fișe de observare completate;
- 1 proces verbal al comisiei de evaluare nr. 42/16.08.2010;
- 90 de studenți sprijiniți prin acordarea de subvenții;
- 1 proces verbal pentru opțiunea studenților pentru premiile în bani sau excursie nr. 43/17.08.2010;
- 1 excursie de studiu;
- 15 premii acordate;
- 15 studenți participanți la excursia de studiu premii cu durata de 5 zile, pentru care a cuprins vizite la angajatori potențiali din Uniunea Europeană, relevanți pentru calificarea în care se școlarizează studenții;
- 1 site al proiectului continuu actualizat și disponibil la adresa: http://www.uab.ro/proiecte/posdru_22_24926/index.htm , precum și la adresa <http://www.hightechalba.ro/> ;
- fotografii la evenimente.
- parteneriate încheiate între școli, universități, întreprinderi și alte instituții în vederea sprijinirii tranziției de la școală la viața activă - 2
- broșuri/fluturași tipăriți - 1500
- modele fișe de observare – 30
- modele de caiete de practică aplicate la monitorizarea stagiului de practică - 30
- convenții cadru încheiate pentru stagiile de practică - 21



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013CNDIPT
OIPOSDRUUNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
ALBA IULIA

Mai jos se poate studia un tabel atașat pentru a furniza o mai bună privire de ansamblu asupra rezultatelor proiectului pentru anul I de implementare.

Indicatori atinși:

Indicatori	Valoare prognozată¹	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat² Perioada 01.09.2009- 30.06.2010	Valoare realizată în perioada de raportare³ 01.07.2010- 15.09.2010
Indicatori de realizare imediată (output)⁴			
Numărul de persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă	200	90	0
Numărul parteneriatelor încheiate între școli, universități, întreprinderi și alte instituții în vederea sprijinirii tranziției de la școală la viața activă	2	2	Nu e cazul
Indicatori de rezultat⁵			
Ponderea persoanelor asistate în tranziția de la școală la viața activă care își continuă studiile	70%	Nu e cazul	Nu e cazul
Indicatori adiționali⁶			
Indicatori de realizare imediată (output) adiționali			
ore de stagii de practică planificate	1800	504	1002
broșuri/fluturași tipăriți	1500	1500	Nu e cazul
modele fișe de observare	30	30	Nu e cazul
modele de caiete de practică aplicate la monitorizarea stagiului de practică	30	30	Nu e cazul
convenții cadru încheiate pentru stagiile de practică	20	21	Nu e cazul
Indicatori de rezultat adiționali			
ore de stagii de practică la care au participat studenții	1800	504	1002
ponderea studenților care au beneficiat de subvenții individuale	70%	Nu e cazul	45%

¹ Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiționale)

² Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../.../ până la .../.../...).

³ Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

⁴ Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

⁵ Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului

⁶ Se vor insera indicatorii adiționali conform contractului



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013CNDIPT
OIPOSDRUUNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
ALBA IULIA

ponderea studenților care au participat la stagii de practică în străinătate	9%	Nu e cazul	Nu e cazul
ponderea studenților care au fost premiați	19%	Nu e cazul	19%

Grup țintă în perioada raportată:

Grup țintă ⁷	Valoare prognozată ⁸		Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat ⁹ Perioada: 01.09.2009-30.06.2010		Valoare realizată în perioada de raportare ¹⁰ : 01.07.2010-15.09.2010	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Studenți 200			9	81	-	-

⁷ Grup țintă – se va insera grupul țintă conform contractului

⁸ Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului țintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiționale)

⁹ Se va insera valoarea grupului țintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../.../ până la .../.../...).

¹⁰ Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului țintă realizată în perioada de raportare